



Vlaams Ruraal Netwerk

Planning

Werkjaar 2015

Alexander Spriet & Ariane Van Den Steen

VLAAMS
RURAAL
NETWERK

1.	<i>Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking.....</i>	3
1.1	Op het vlak van organisatie van activiteiten.....	3
1.2	Op het vlak van communicatie.....	4
1.3	Op het vlak van transnationale ondersteuning.....	4
2.	<i>Achtergrond: Vlaams Ruraal Netwerk binnen PDPO III.....</i>	5
2.1	Organisatie Vlaams Ruraal Netwerk.....	5
2.2	Taken Vlaams Ruraal Netwerk in PDPO III.....	5
2.3	Keuzes binnen Vlaanderen.....	5
3.	<i>Meerjarenplanning Vlaams Ruraal Netwerk.....</i>	7
4.	<i>Planning werking Vlaams Ruraal Netwerk in 2015.....</i>	9
4.1	Achtergrond: wat hebben we voorzien voor PDPO III.....	9
4.2	Voorstel focus in 2015.....	9
4.3	Mogelijke activiteiten.....	10
4.4	Varia.....	11
4.4	Al ingepland per maand.....	12

1. Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking

Op basis van de interne evaluatie van de werking in 2014 en op basis van overleg met de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid ziet het Vlaamse Ruraal Netwerk volgende positieve en verbeterpunten die naar de toekomstige werking worden meegenomen:

1.1 Op het vlak van organisatie van activiteiten

- Het Vlaams Ruraal Netwerk werkt steeds vaker op vraag van plattelandsactoren, wat overeenstemt met een groeiende bekendheid en waardering van onze werking. Er moet echter over gewaakt worden dat de link met PDPO behouden blijft en dat we geen “event-bureau” voor anderen worden. Elke vraag dient dan ook individueel beoordeeld te worden.

- De organisatie van maar liefst 10 studiedagen en 1 excursie voor het grote publiek is meer dan voldoende voor onze teambezetting.

In de toekomst zal opnieuw ingezet worden op de combinatie van een informatiemoment (“theorie”) met een excursie (“praktijk”).

- Met de acht GLB-infosessies werden heel wat landbouwers, adviseurs, ... bereikt. Met de juiste informatie kunnen we onze stakeholders dus wel bereiken. Daarnaast is het Vlaams Ruraal Netwerk hierdoor ook opnieuw een stukje bekender geworden binnen Vlaanderen.

- Voor de Leader- en As 3-coördinatoren werd een opleiding voorzien in 2013, die over verschillende dagen werd gespreid. Na de vier dagen van dit traject in 2013 werd deze opleiding als zeer interessant en leerrijk bevonden. Naar aanleiding van deze interesse werd er nog een halve dag opleiding voorzien in 2014, specifiek gericht op het in de praktijk brengen van de geziene theorie. Hieronder vindt u de bevindingen:

- het verplicht jezelf om een analyse te maken
- het is goed dat je er zelf al goed moet over nadenken op voorhand

De deelnemers vonden het ook zeer interessant om te leren van elkaar, want elke regio blijft verschillend. De lesgevers zelf gaven ook nog enkele tips mee:

- tegenstellingen kunnen prikkelen
- in mensentaal schrijven
- best niet als een vraag formuleren, het kan eventueel wel een tussen stap zijn
- maak er een oproep van
- stel het doel duidelijk

-Er moet over gewaakt worden dat de activiteiten gespreid zijn over het hele jaar, zodat grote pieken kunnen vermeden worden. In 2014 was dit niet helemaal mogelijk, aangezien we zo veel mogelijk landbouwers zo snel mogelijk dezelfde informatie wilden bezorgen. Daardoor stonden

maar liefst zeven infosessies gepland op vier weken. Maar we nemen dit zeker mee als aandachtspunt voor de komende jaren.

- Het aantal deelnemers aan de activiteiten in 2014 lag over het algemeen een stuk hoger dan in 2013. Zoals eerder aangegeven werden de GLB-infosessies druk bijgewoond, wat begrijpelijk is wanneer geïnformeerd wordt over nieuw beleid. Dit toont ook aan dat we onze stakeholders zeker en vast kunnen bereiken en mobiliseren.
- De voorbereiding van de studiedagen en excursies werd beter voorbereid dan de vorige jaren, in die zin dat van bij de aanvang experts werden betrokken die heel gemotiveerd waren om mee te werken.
- Bij de evaluatie van het Vlaams Ruraal Netwerk in 2014 werd ook voorgesteld om opnieuw met evaluatieformulieren en een tevredenheidsenquête te werken.

1.2 Op het vlak van communicatie

- Op inhoudelijk vlak is de doorstroming van informatie van derden om op de website te plaatsen (inhoud, oproepen, agendapunten, ...) nog altijd relatief beperkt. Door de rondgang weten onze stakeholders echter wel dat ze steeds informatie mogen doorsturen naar ons voor de website. Een aantal onder hen heeft dit dan ook gedaan in de loop van 2014. We blijven hier tijdens de PDPO III-periode verder aandacht aan schenken.
- Op het vlak van communicatie is de aandacht voor (activiteiten van) het Vlaams Ruraal Netwerk verhoogd omdat we bij de organisatie van een aantal externe evenementen een persbericht hebben gelanceerd.
- De nieuwsbrief telt sinds 2014 acht pagina's in plaats van vier. Dit zorgt natuurlijk voor extra werk, maar tegelijk is het zo ook mogelijk om langere en diepgaandere artikels en interviews te publiceren.
- In 2015 zal het Vlaams Ruraal Netwerk een evaluatie maken van de afgelopen PDPO II-periode (2007 – 2014). Er is beslist om dit niet in rapportvorm te doen, maar op een alternatieve wijze.
- Er werd ons gemeld dat de agenda niet overzichtelijk was op onze website (na het klikken op "bekijk de hele agenda"). Dit probleem is opgelost. Vanaf 2015 worden alleen nog de agenda-items getoond die zich voordoen na de datum van het raadplegen van de website.

1.3 Op het vlak van transnationale ondersteuning

- Het Vlaams Ruraal Netwerk plant het verderzetten van de actieve en proactieve aanpak die Vlaanderen in de voorbije jaren op internationaal vlak mee op de kaart heeft gezet. Hierbij blijft de aandacht gaan naar enkele thema's die reeds in het verleden werden behandeld, zoals het nieuwe GLB-beleid.

2. Achtergrond: Vlaams Ruraal Netwerk binnen PDPO III¹

2.1 Organisatie Vlaams Ruraal Netwerk

Tot april 2015 nam Nele Vanslembrouck de coördinatie van het Vlaams Ruraal Netwerk op. Daarna gaf ze de fakkel door aan Ariane Van Den Steen. In de loop van 2015 wordt een nieuwe collega aangeworven voor het Vlaams Ruraal Netwerk. Deze persoon zal samen met Alexander Spriet en Ariane Van Den Steen instaan voor de werking van het Vlaams Ruraal Netwerk.

2.2 Taken Vlaams Ruraal Netwerk in PDPO III

Vanuit Europa worden een aantal verplichte taken opgelegd aan de Nationale Rurale Netwerken (zie Verordening 1305/2013, art 54.3, al vertaald naar de Vlaamse context):

- ✓ het delen van monitoring- en evaluatiebevindingen rond PDPO III
- ✓ het verzorgen en/of faciliteren van netwerkmomenten rond advies en innovatie, o.a. in samenwerking met het Vlaams EIP-netwerk
- ✓ het faciliteren van het doorstromen van goede praktijken en projectvoorbeelden
- ✓ het verzorgen en/of faciliteren van training- en netwerkactiviteiten voor Plaatselijke groepen (in het bijzonder rond interterritoriale en transnationale samenwerking, onderlinge samenwerking en andere samenwerkingsvormen)
- ✓ het faciliteren van thematische en analytische uitwisseling tussen stakeholders (incl. communiceren van bevindingen)
- ✓ het voeren van de algemene communicatie rond PDPO, in overleg met de beheerautoriteit en uitgewerkt via een communicatieplan, incl. communicatie naar een breed publiek
- ✓ het actief bijdragen aan de werking van het European Network for Rural Development².

Deze worden door het Vlaams Ruraal Netwerk vertaald naar de vier strategische doelstellingen (zie verder).

2.3 Keuzes binnen Vlaanderen

Binnen Vlaanderen worden volgende keuzes gemaakt m.b.t. het Vlaams Ruraal Netwerk:

- ✓ continuering van het open en informeel karakter van het netwerk, zonder lidmaatschap
- ✓ oprichting van een stakeholderscomité voor advies inzake werking en planning van activiteiten (zal bestaan naast het Uitvoeringscomité PDPO III, waar op regelmatige basis wordt overlegd met de beheersdiensten en partners direct betrokken bij PDPO III)

¹ Voor de meer uitgeschreven tekst en de correcte verwijzingen, zie PDPO III – hoofdstukken 15-17.

² Het Vlaams Ruraal Netwerk blijft het nationaal aanspreekpunt voor de beide Belgische rurale netwerken.

- ✓ de meerjaren- en jaarlijkse werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt opgehangen aan de vier strategische doelstellingen (SD) voor het Vlaams Ruraal Netwerk (met name de vertaling van de verplichte taken, zie hoger) en de strategische thema's (ST) van PDPO III anderzijds.

3. Meerjarenplanning Vlaams Ruraal Netwerk

De werking van het Vlaams Ruraal Netwerk wordt tijdens PDPO III opgehangen aan twee grote clusters, namelijk de strategische doelstellingen (SD) en de strategische thema's (ST). De strategische doelstellingen vertalen de door Europa verplichte taken voor de rurale netwerken (zie hoger) – de strategische thema's zijn afgeleid van de strategie van PDPO III.

De vier strategische doelstellingen zijn:

- ✓ SD1: meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO
 - waarom: positief effect op bekendheid VRN en PDPO III, stimulans voor ideeën en samenwerking
 - wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek (begunstigden en mogelijke begunstigden)
 - hoe: organisatie van studiedagen, publicaties, wedstrijd, website (ideeëndatabank, projectendatabank, ...)
- ✓ SD2: zorgen voor een (beter) passende afstemming tussen PDPO en het Vlaams platteland
 - waarom: positief effect op toepasbaarheid en effecten PDPO III en op afstand tussen burger en beleid (administratieve bereikbaarheid en vereenvoudiging)
 - wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek (begunstigden)
 - hoe: greep krijgen op ideeën en problemen stakeholders via overleg, analyse verbeterpunten (geen studies), samenwerking met beheersdiensten, publicaties, organiseren informatiemomenten en contactdagen, ...
- ✓ SD3: het brede publiek informeren over PDPO en plattelandsontwikkeling
 - waarom: positief effect op algemene kennis over platteland(-ontwikkeling) en landbouw
 - wat: directe en indirecte brede communicatie naar de Vlaamse burger
 - hoe: via eigen communicatiekanalen en via bestaande algemene communicatiekanalen van derden + te ontwikkelen eigen kanalen (bvb informatieve toer, scholen, ...)

Opgelet: de “mogelijke begunstigden” worden meegenomen via SD1 en niet via SD3
- ✓ SD4: bespoedigen van innovatie in land- en bosbouw en op het platteland
 - waarom: (h)erkennen van innovatie in de praktijk zet aan tot meer ...

- wat: directe communicatie naar gespecialiseerd publiek, o.a. in samenwerking met het Vlaams EIP-netwerk
Opgelet: afspraken maken met alle administraties en ook met EIP en Operationele Groepen
- hoe: via organisatie van activiteiten, publicaties, communicatie van voorbeelden, ...

De vier strategische thema's zijn:

- ✓ ST1: inzetten op jonge landbouwers en jonge ondernemers op het platteland
- ✓ ST2: inzetten op kennis, opleiding en innovatie
- ✓ ST3: inzetten op economische en ecologische weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector
- ✓ ST4: inzetten op de kwaliteit en vitaliteit van het platteland

Deze doelstellingen en thema's worden jaarlijks uitgewerkt in een kader van organisatie van activiteiten, publicaties en netwerking met verschillende doelgroepen en via verschillende kanalen. Er is steeds ruimte voor (al dan niet overlappende) werkgroepen en aanverwante thema's.

		Doelstellingen Vlaams Ruraal Netwerk (uit te werken via organisatie van activiteiten, publicaties, netwerking)			
		SD1	SD2	SD3	SD4
Thema's	ST1	G	G	-	G
	ST2	G	G	-	G
	ST3	G	G	A	G
	ST4	G	G	A	G

Type communicatie:

G	Directe communicatie naar gespecialiseerd publiek
A	Algemene communicatie (direct/indirect) naar brede publiek
-	[Geen acties]

4. Planning werking Vlaams Ruraal Netwerk in 2015

4.1 Achtergrond: wat hebben we voorzien voor PDPO III

- Door EC verplichte taken:

- ✓ verspreiden resultaten M&E
- ✓ ondersteunen advies en innovatie
- ✓ goede praktijken
- ✓ ondersteunen PG's
- ✓ thematische en analytische uitwisselingen
- ✓ algemeen communiceren
- ✓ ENRD

- Oprichten dubbel adviesnetwerk: uitvoeringscomité, opstarten stakeholderspool³

- Opstellen van zowel meerjarenplanning als jaaractieplan

- Keuzes binnen Vlaanderen: Strategische doelstellingen (SD) en thema's (ST)

SD1 meer stakeholders meer betrekken bij en informeren over PDPO

SD2 mee instaan voor (een betere) afstemming tussen PDPO en het Vlaams platteland

SD3 informeren van het brede publiek

SD4 bespoedigen van innovatie

ST1 aandacht voor jonge landbouwers en jonge ondernemers

ST2 kennis, opleiding en innovatie

ST3 weerbaarheid en Verduurzaming Vlaamse landbouwsector

ST4 kwaliteit en vitaliteit

4.2 Voorstel focus in 2015

- Naar alle externen toe:

- ✓ focus op algemene informatie over PDPO III, bekendmaking programma, opstart maatregelen (SD1, SD3; ST1-4)
 - => algemene communicatie, doelgroepgericht (NB algemeen, niet thema-overschrijdend, brochure, ...); algemene studiedagen, informierend
 - => aanwezigheid op andere beurzen of events -> 27-28/2 & 1-2/3 Roeselare; 26 en 27/9 Werktuigendagen in Oudenaarde ; 7-13/12 Agribex; ...

³ Nog samen te roepen

=> focus op link vergroening & AMM (tot 21/4), op VLIF (communicatieverplichtingen), op AMM en BO (voorjaar), Korte Keten, FAB

- Naar externen dicht bij PDPO toe:

- ✓ eerst data, nood en vraag helder krijgen:

? timing oproepen (EIP, demo's, KRATOS, PO, ...)

? effectieve start en voorstelling nieuwe groepen (LEADER, OKW) en wat doen ze zelf?

=> ondersteunen LEADER-groepen: wat verwachten ze in 2015 (begeleiding bij voorbereiding zelfevaluaties? TNC en ITT voorbereiden? Wat plannen ze zelf?

=> andere stakeholders: wie & wat? Op welke vragen (cfr. Groene Kring) ingaan en welke niet? -> soort van regels opmaken wanneer we wel en niet op vraag ingaan?

- Naar niet-Vlaamse externen toe:

- ✓ behoud actieve deelname aan ENRD, NRN, ...

- Voor VRN-team zelf

- ✓ leren meten: aandacht voor M&E, zelfevaluatie, impactmeting ism Linn + voorbereiden om dit als focus mee te nemen in 2016 (LEADER en OKW: M&E, indicatoren, zelfevaluatie, ...)
- ✓ meestappen in bevraging en eventuele vernieuwingen binnen Team Communicatie, visueler communiceren (opleiding, training?), rol sociale media onderzoeken, nut webinars onderzoeken (1e x Agriflanders)
- ✓ Vlaams EIP-netwerk opzetten

4.3 Mogelijke activiteiten

- Naar alle externen toe: Algemene informatie en organisatie van events

- ✓ kick-off event PDPO III: februari/maart , persmoment, brochure lanceren, ...
- ✓ diverse infomomenten (BXL, regionaal, provincies – rol filmopnames) AMM en BO, vergroening en Pijler I, volledig PDPO -> welke structuur !!!???
- ✓ heropstart ervaringsplatformen? Bevragen via Intralund ; al vraag van Vorming ANB
- ✓ VLIF extra aandacht nodig (naast informatieplakaten)
- ✓ SD voor beheerdiensten over controles, sancties, overheidsopdrachten (vraag vanuit UC)

- Naar externen dicht bij PDPO toe: bevragen en meenemen openstaande vragen van derden?

- ✓ vraag OVL voor co-organisatie moment over “alternatieve financiering platteland” SD124 ST1-4?

- ✓ vraag VLEVA ivm alle Europese fondsen
- ✓ behoud focus op jonge landbouwers? Vraag Groene Kring?
- ✓ hoe aanpakken nieuwe thema's van innovatie, adviseurs, ...
- ✓ OKW en LEADER nood aan hulp bij "landbouwlink" (bvb door excursies)

- ✓ thema FAB?
- ✓ thema Bodem?

- Naar niet-Vlaamse externen toe:

/

- Voor VRN-team zelf

- ✓ behoud interne werking met thematische trekkers
- ✓ aanpassingen aan website, ...
- ✓ positie binnen Team Communicatie
- ✓ uitbreiding?

4.4 Varia

Het Vlaams Ruraal Netwerk is sinds eind 2014 overgeschakeld naar de nieuwe Vlaamse huisstijl voor EU-fondsen. Uitnodigingen, brochures, nieuwsbrieven, ... worden voortaan in deze nieuwe huisstijl opgemaakt.

Er wordt nieuw communicatiemateriaal voorzien, aangepast aan de nieuwe huisstijl, zoals:

- mapjes voor studiedagen
- enveloppen
- balpennen

...

4.4 Al ingepland per maand

Er werd een voorlopige planning opgemaakt voor 2015. Deze is bijgewerkt tot en met mei 2015.

	COMMUNICATIE		EVENTS		NETWERKEN	ANDERE
	periodiek	extra	ZELF	DERDEN		
jan			Studiedag Agriflanders SD13 ST1-4	stand Agriflanders	General Assembly	planning voorleggen aan SC & UC
					CAP communication event	alternatief inschrijvingsformulier
feb					- 12: 1 st Meeting of the Thematic Group on Stakeholder Involvement	Salon voor land- en tuinbouw Roeselare
maart	NB1	- 6: brochure PDPO III	Persmoment goedkeuring PDPO III + lancering brochure PDPO III	VLEVA over Partnerschapsakkoord SD13 (uitgesteld)	- 17: 1 st Meeting of the Thematic Group on Improving RDPs Implementation	Filmpje Vlaamse landbouw
			- 24: Vergroening en AMM (Hotel Bloom!)		- 26: Seminarie ENRD Increasing stakeholder involvement in RD	
					- 27: 2 nd Meeting of the Thematic Group on Stakeholder Involvement	
april		- brochure RDP III				
		- 21/4: E-loket sluit				
mei			- Kick off PDPO III -> 3 mei, Europadag	- 3: Europadag	- 7: TG on 'improving RDP implementation'	Zelf: leren meten?
					- 12 & 13: 2 nd NRN Meeting, Jurmala (Latvia)	
					- 8: 2 nd Meeting of the Thematic Group on Improving RDPs Implementation	
					- 28: 3 rd Meeting of the Thematic Group on Stakeholder Involvement (treinstaking)	
juni	NB2		- 9: EP PDPO III deel 1; i.s.m. ANB			
			- Excursie / infomoment AMM en BO			

			- 29: Opstart 'Lerende netwerken LEADER'			
jul			- Algemeen infomoment PDPO III			
aug						
sep	NB3		- 14: Kick-off Leader (i.s.m. VLM?)			
			- Studiedag Korte keten			
			- EP PDPO III deel 2			Werktuigendagen Oudenaarde
okt			- Stakeholdercomité			Zelf: visueler communiceren
			- Event FAB?			
			- Algemeen infomoment PDPO III			
nov						
dec	NB4		Studiedag Agribex + algemeen infomoment PDPO III	stand Agribex		